CAPED - SEMANA: 24/06/2024 até 28/06/2024

EM ANDAMENTO

	Nº ÁREA	Nº PROTOCOLO	DATA PROTOCOLO	INTERESSADO	ATENÇÃO AO VENCIMENTO	ULTIMA TRAMITAÇÃO	1º COMUNIQUE-SE	REENTRADA	2º COMUNIQUE-SE	REENTRADA	3º COMUNIQUE-SE	REENTRADA	4º COMUNIQUE-SE	REENTRADA	5º COMUNIQUE-SE	REENTRADA
1	0003	2022/19/111	24/10/2022	# LABUTARE - (IRMANDADE A)	17/07/2024	PRAZO SOLICITADO: 03/06/2024 (30 DIAS) Data Limite: 17/07/2024.	09/11/2022	14/12/2022	04/01/2023	16/02/2023	14/03/2023	27/04/2023	15/05/2023	16/05/2023	29/06/2023	
2	0004	2022/19/112	24/10/2022	* LABUTARE - (FENIX)	17/07/2024	PRAZO SOLICITADO: 03/06/2024 (30 DIAS) Data Limite: 17/07/2024.	16/11/2022	06/12/2022	05/01/2023	16/02/2023	26/06/2023	28/06/2023	17/07/2023			
3	0029	2024/19/23	21/03/2024	ALEA S.A.	16/09/2024	PRAZO SOLICITADO: 19/06/2024 (60 DIAS) Data Limite: 16/09/2024.										
4	0036.A	2023/19/30	22/03/2023	* TENDA (FAZENDINHA)	-	O INTERESSADO SOLICITOU A SUSPENSÃO DE PRAZO - DIA 15/12/2023.	19/04/2023	29/09/2023	26/10/2023							
5	0036.B	2023/19/32	23/03/2023	* TENDA (FAZENDINHA)	-	O INTERESSADO SOLICITOU A SUSPENSÃO DE PRAZO - DIA 18/10/2023.	26/04/2023	16/08/2023	05/09/2023							
6	0132	2022/19/45	18/05/2022	* QRTZ - JD. AERONAVE	17/12/2024	PRAZO SOLICITADO: 26/06/2023 (120 DIAS) Data Limite: 17/12/2024.	07/06/2022	22/09/2022	18/10/2022							
7	0194.A	2022/19/09	18/02/2022	# MRV - CORES DO HORIZONTE	18/07/2024	PRAZO SOLICITADO: 19/10/2023 (180 DIAS) Data limite: 18/07/2024.	10/03/2022	05/04/2022	04/05/2022	23/05/2022	07/06/2022	15/07/2022	28/07/2022			
8	0194.B	2024/19/33	22/04/2024	# MRV - CORES DA ILHA	05/08/2024	A área entrou em compareça no dia 20/06. Data limite: 05/08/2024.	10/05/2024	22/05/2024	29/05/2024	14/06/2024	20/06/2024					
9	0194.C	2023/19/90	28/09/2023	# MRV - CORES DO MIRANTE	04/09/2024	PRAZO SOLICITADO: 11/06/2024 (60 DIAS) Data limite: 04/09/2024.	17/10/2023	09/01/2024	29/01/2024	04/03/2024						
10	0194.G	2024/19/32	28/05/2024	# MRV - CORES DO CAMPO	29/07/2024	A área entrou em compareça no dia 13/06. Data limite: 29/07/2024.	13/06/2024									
11	0296	2023/19/20	06/03/2023	* TENTA YTAIU	05/08/2024	A área entrou em compareça no dia 20/06. Data limite: 05/08/2024.	30/03/2023	16/08/2023	30/08/2023	07/06/2024	20/06/2024					
12	0320	2024/19/16	01/03/2024	* ALTO DO GALLERIA - ZUMA	24/07/2024	A área entrou em compareça no dia 11/06. Data limite: 24/07/2024.	07/05/2024	16/05/2024	11/06/2024							
13	0357	2023/19/84	22/09/2023	* LAGOA DA PRATA	-	O INTERESSADO SOLICITOU A SUSPENSÃO DE PRAZO - DIA 27/06/2024	18/10/2023	17/11/2023	15/12/2023	29/01/2024	20/02/2024	12/03/2024	05/04/2024	08/04/2024	14/05/2024	
14	0375	2022/19/29	12/04/2022	# MRV - ESCALENO	-	O INTERESSADO SOLICITOU A SUSPENSÃO DE PRAZO - DIA 24/04/2023.	06/05/2022	15/06/2022	08/07/2022							
15	0485	2021/19/47	24/03/2022	* RNI - APARECIDINHA	17/09/2024	SOLICITAÇÃO DE PRAZO (180 DIAS): 27/12/2023 Data Limite: 17/09/2024.	14/04/2022	26/05/2022	21/06/2022	28/07/2022	23/08/2022					
16	0625.A	2023/19/111	28/11/2023	# TENDA_ESTÂNCIA	-	O INTERESSADO SOLICITOU A SUSPENSÃO DE PRAZO - DIA 24/01/2024.	12/12/2023									
17	0625.B	2023/19/112	28/11/2023	# TENDA_ESTÂNCIA	-	O INTERESSADO SOLICITOU A SUSPENSÃO DE PRAZO - DIA 24/01/2024.	15/12/2023									
18	0639	2022/19/123	13/12/2022	# MRV - CAIXINHA AZUL	-	O INTERESSADO SOLICITOU A SUSPENSÃO DE PRAZO - DIA 22/08/2023.	09/01/2023	18/01/2023								
19	0643	2023/19/49	19/5/2023	* SUGOI RESIDENCIAL XXVIII SPE LTDA	-	O INTERESSADO SOLICITOU A SUSPENSÃO DE PRAZO - DIA 15/03/2024.	07/06/2023	20/07/2023	11/08/2023	11/10/2023	07/11/2023	11/12/2023	22/12/2023	30/01/2024		
20	0664	2022/19/108	29/09/2022	* SPE - RESIDENCIAL JARDINS DO CEDROS	05/07/2024	SOLICITAÇÃO DE PRAZO (60 DIAS): 09/04/2024 Data Limite: 05/07/2024.	25/10/2022	05/01/2023	03/03/2023	17/04/2023	16/05/2023	14/09/2023	10/10/2023	21/11/2023	05/12/2023	
21	0737	2024/19/18	05/03/2024	# HM 80 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	-	O INTERESSADO SOLICITOU A SUSPENSÃO DE PRAZO - DIA 18/06/2024	26/03/2024	03/05/2024	22/05/2024							
22	0759	2023/19/75	10/08/2023	# GMC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	31/07/2024	A área entrou em compareça no dia 17/06. Data limite: 31/07/2024.	19/10/2023	01/12/2023	22/12/2023	15/03/2024	04/04/2024	06/06/2024	17/06/2024			
23	0761	2023/19/113	11/12/2023	* GRUPO ADN S/A	12/08/2024	A área entrou em compareça no dia 27/06. Data limite: 12/08/2024.	09/01/2024	28/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	10/06/2024	27/06/2024			
24	0815	2024/19/20	19/03/2024	* SOEDIL SOTECO EDIFICAÇÕES LTDA (Tomaz Galvão)	30/07/2024	A área entrou em compareça no dia 14/06. Data limite: 30/07/2024.	10/04/2024	22/05/2024	14/06/2024							
25	0822	2024/19/21	19/03/2024	* GRUPO ADN S/A	08/08/2024	A área entrou em compareça no dia 25/06. Data limite: 08/08/2024.	15/04/2024	10/05/2024	22/05/2024	10/06/2024	25/06/2024					

APROVADOS

	Nº ÁREA	Nº PROTOCOLO	DATA PROTOCOLO	INTERESSADO	2 meses antes da VALIDADE	ULTIMA TRAMITAÇÃO	1º COMUNIQUE-SE	REENTRADA	2º COMUNIQUE-SE	REENTRADA	3º COMUNIQUE-SE	REENTRADA	4º COMUNIQUE-SE	REENTRADA	5º COMUNIQUE-SE	REENTRADA
1	0010	2022/19/25	08/04/2022	ECOPARK - MANÁ	12/10/2024	ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 12/12/2022 ALVARÁ DE EXECUÇÃO: 12/12/2022	08/04/2022	02/06/2022								
2	0194.D	2023/19/05	31/01/2023	MRV - CORES DO POENTE	26/10/2026	ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 26/12/2023 SOLICITADO ALVARÁ DE EXECUÇÃO: 03/04/2024	24/02/2023	17/05/2023	02/06/2023	27/07/2023	15/08/2023	04/09/2023	26/09/2023	23/11/2023	12/12/2023	
3	0202	2022/19/24	07/04/2022	ROSSI RESIDENCIAL - JD. IRENE - LOTE 2	21/10/2024	ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 26/08/2022 ALVARÁ DE EXECUÇÃO: 21/12/2022	02/05/2022	17/05/2022	13/06/2022	08/07/2022	12/07/2022	05/08/2022				
4	0358	2020/19/09	29/03/2022	CELTA ENGENHARIA - RESIDENCIAL CLUBE SEVILHA	07/05/2025	ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 10/05/2023 ALVARÁ DE EXECUÇÃO: 07/07/2023	06/04/2022	03/05/2022	17/05/2022	07/06/2022	04/07/2022	20/07/2022	29/07/2022	12/08/2022	14/02/2023	04/04/2023
5	0376	2022/19/31	12/04/2022	MRV - AULA DE TENIS	07/05/2025	ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 24/03/2023 ALVARÁ DE EXECUÇÃO: 07/07/2023	13/05/2022	15/06/2022	15/07/2022	01/09/2022	21/09/2022	26/10/2022	30/11/2022	27/12/2022	01/02/2023	13/02/2023
6	0535	2022/19/03	12/01/2022	MRV - CANTO DA MATA	25/05/2025	ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 25/05/2023 ALVARÁ DE EXECUÇÃO: 25/07/2023	04/02/2022	07/04/2022	18/05/2022	13/07/2022	01/08/2022	08/09/2022	11/10/2022	17/11/2022	13/12/2022	28/04/2023
7	0627	2022/19/30	12/04/2022	MRV - SMART URBA DUNLOP	21/10/2024	ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 30/08/2022 ALVARÁ DE EXECUÇÃO: 21/12/2022	12/05/2022	24/05/2022	06/06/2022	14/07/2022	01/08/2022	10/08/2022				
8	0629	2022/19/16	04/04/2022	MRV - MCQUEEN	21/09/2024	ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 24/10/2022 ALVARÁ DE EXECUÇÃO: 21/11/2022	26/04/2022	10/05/2022	30/05/2022	06/06/2022	23/06/2022	15/07/2022	25/07/2022	30/08/2022	13/09/2022	10/10/2022
9	0652	2022/19/47	24/05/2022	HM -SEBASTIÃO LÁZARO	20/10/2024	ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 08/09/2022 ALVARÁ DE EXECUÇÃO: 20/12/2022	28/06/2022	29/07/2022	12/08/2022	18/08/2022						
10	0656	2023/19/04	31/01/2023	MRV - NOTRE DAME	23/08/2025	ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 10/07/2023 ALVARÁ DE EXECUÇÃO: 23/10/2023	24/02/2023	04/04/2023	04/05/2023	22/05/2023						
11	0670	2022/19/53	07/06/2022	MRV - YEDA	04/11/2024	ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 26/10/2022 ALVARÁ DE EXECUÇÃO: 04/01/2023	28/06/2022	11/07/2022	20/07/2022	17/08/2022						
12	0671	2022/19/35	02/05/2022	MRV - YETE	03/12/2024	ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 14/10/2022 ALVARÁ DE EXECUÇÃO: 03/02/2023	24/05/2022	03/06/2022	15/06/2022	08/07/2022	20/07/2022	17/08/2022				
13	0675	2022/19/52	07/06/2022	HM - QUADRA C	16/09/2024	ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 06/10/2022 ALVARÁ DE EXECUÇÃO: 16/11/2022	05/07/2022	19/08/2022								
14	0686	2022/19/107	27/09/2022	TENDA - COSMOS	-	ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 06/07/2023	17/10/2022	30/11/2022	20/12/2022	10/01/2023	01/03/2023	27/03/2023		28/04/2023		11/05/2023
15	0686	2024/19/04	17/01/2024	TENDA - COSMOS	08/12/2026	ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 08/02/2024	17/1/2024	24/1/2024								
16	0709	2023/19/38	18/04/2023	OURO ABSOLUTO - ZUMA	04/02/2026	ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 24/08/2023 ALVARÁ DE EXECUÇÃO: 04/04/2024	28/4/2023	11/5/2023	22/5/2023	30/05/2023	21/06/2023	29/06/2023	04/07/2023	14/07/2023	20/07/2023	15/08/2023
17	0725	2023/19/15	16/02/2023	HM VILLAGELIN	06/01/2027	ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 06/03/2024	23/03/2023	10/04/2023	19/04/2023	26/05/2023	16/08/2023	12/07/2023	08/08/2023	23/08/2023	28/08/2023	16/02/2024
18	0751	2024/19/06	25/01/2024	MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A	29/02/2027	ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 29/04/2024	23/02/2024	13/03/2024	02/04/2024	08/04/2024						
19	0779	2023/19/101	31/10/2023	FYP ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	09/03/2027	ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 09/05/2024	14/11/2023	22/12/2023	10/01/2024	19/01/2024	07/02/2024	26/02/2024	12/03/2024	09/04/2024		
20	0785	2024/19/07	01/02/2024	ÁRBORE ENGENHARIA LTDA	17/03/2027	ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 17/05/2024	23/02/2024	25/03/2024	01/04/2024	04/04/2024	09/04/2024	02/05/2024				
21	0814	2024/19/13	22/02/2024	* SANTA TACIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (Direcional)	17/04/2027	ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 17/06/2024	04/03/2024	25/03/2024	17/05/2024	10/05/2024						
22	0821	2024/19/17	05/03/2024	# MELLO ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	14/04/2027	ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 14/06/2024	21/03/2024	03/04/2024	09/04/2024	12/04/2024	06/05/2024	14/05/2024				

ARQUIVADOS

1	0194.B	2022/19/67	29/06/2022	MRV - CORES DA ILHA		ARQUIVADO EM 22/04/2024.										
2	0504	2022/19/14	21/03/2022	MRV - SEDANO		ARQUIVADO EM 26/06/2023.										
3	0620	2022/19/94	17/08/2022	COSTA EMPREENDIMENTOS		ARQUIVADO EM 03/02/2023.										
4	0711	2023/19/52	13/06/2023	URBANO CORP		ARQUIVADO EM 23/02/2024.										