
CPLOT - COORDENADORIA DE ANÁLISE DE PROJETOS DE LOTEAMENTOS
ACOMPANHAMENTO DE PROTOCOLOS

30 ÁREAS RELATÓRIO SEMANAL - 05/03/2025 A 07/03/2025

34
2021/19/32 APROVADO. 

44
2024/19/01 EM COMPAREÇA ATÉ 16/05/2025

45
2022/19/99  EM COMPAREÇA ATÉ 19/03/2025 - RESPOSTA AO RECURSO AO RAC (31/01/25)

94
2022/19/06 EM COMPAREÇA ATÉ 30/04/2025

97
2022/19/26 EM 05/11/2024 - AGUARDANDO DRENAGEM

121
2022/19/61 EM 24/07/2024 - AGUARDANDO GRAPROHAB

195
2023/19/34 AGUARDANDO GRAPROHAB

226
2023/19/10  AGUARDANDO DIRETRIZ SANASA - SUSPENSÃO DE PRAZO

254
2021/19/40  EM 30/08/2023  AGUARDANDO GRAPROHAB

269
2022/19/62

296
2022/19/02 EM DECRETO - ANÁLISE FINAL LIBERADA (10/10/2024)

386
2022/19/124 RETORNA PARA ANÁLISE EM 05/02/2025

413
2022/19/44  EM COMPAREÇA ATÉ 07/04/2025

475
2023/19/39  - EM COMPAREÇA ATÉ (11/03/2025)

499
2022/19/43 AGUARDANDO GRAPROHAB

504
2023/19/72 AGUARDANDO NOVA PLANTA - DIVERGÊNCIA DE ÁREA

506
2022/19/119 AGUARDANDO DRENAGEM

527
2024/19/27  EM COMPAREÇA ATÉ 28/03/2025

548
2023/19/02 SOLICITAÇÃO DE DISTRATO

595
2022/19/88 Rentrada em 29/11/2024 - AGUARDANDO TOTALIDADE DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS

619
2023/19/12 EM 05/08/2024 - AGUARDANDO GRAPROHAB.

622
2024/19/71 - EM COMPAREÇA ATÉ 24/03/2025

625
2023/19/105  EM COMPAREÇA ATÉ 09/04/2025

630
2024/19/12 - AGUARDANDO ATUALIZAÇÃO PLANTA CADASTRAL.

631
2023/19/53 Aguardando Graprohab.

640
2019/11/6364  - AGUARDANDO NOVA PLANTA CADASTRAL

642
2023/19/118  - EM COMPAREÇA ATÉ 24/03/2025

658
2024/19/39 EM ANÁLISE 07/02/2025 (Aguardando questão lindeiros)

689
2023/19/11

868
2024/19/72 EM ANÁLISE (Aguardando novas ART´s)

Em Execução. Protocolo se encontra na SERV. FISCALIZA., VISTORIA E SEG. TRABALHO - CDO - DO - SMI.

1ª Análise Conceitual - 

2ª Análise Conceitual -

4ª Análise Conceitual - 

Análise Prévia Liberada - 

Análise Prévia Liberada - 

 2ª Análise Conceitual.

Análise Prévia liberada - .

Aguardando definição de distrato.

3ª Análise Prévia. 

5ª Análise Conceitual.

3ª Analise conceitual 

 1ª Análise Prévia. 

Em análise final - EM 06/01/2025 - 

2ª Análise Conceitual -

5ª Análise Conceitual - 

Análise Prévia Liberada - 

2ª Análise Conceitual

4ª Análise Conceitual -

1ª Análise Conceitual

PRÉVIA LIBERADA EM 02/07/2024 - 

1ª Análise Conceitual

3ª Análise Conceitual

4ª Análise Conceitual - 

Análise Conceitual - Reentrada em 01/06/2023 - O andamento está em razão de tratativas entre GEHIS, DiTES, SEPLURB e SMJ. Obrigação de Diretriz viária retirada.

3ª ANÁLISE PRÉVIA 25/02/2025 - 

suspenso 


