

 CPL0T - COORDENADORIA DE ANÁLISE DE PROJETOS DE LOTEAMENTOS ACOMPANHAMENTO DE PROTOCOLOS	
30 ÁREAS	RELATÓRIO SEMANAL - 11/11/2024 A 14/11/2024
34 2021/19/32	APROVADO. Em Execução. Protocolo se encontra na SERV. FISCALIZA., VISTORIA E SEG. TRABALHO - CDO - DO - SMI.
44 2024/19/01	1ª Análise Conceitual - REABERTURA DE PRAZO - RETORNA-SE ANÁLISE (07/11/2024)
45 2022/19/99	2ª Análise Conceitual - RETORNA-SE ANÁLISE - RECURSO AO RAC (07/11/2024)
94 2022/19/06	4ª Análise Conceitual - EM ANÁLISE NOVO PROJETO URBANÍSTICO (30/10/2024)
97 2022/19/26	Análise Prévia Liberada - EM 27/06/2024 - AGUARDANDO GRAPROHAB
121 2022/19/61	Análise Prévia Liberada - EM 24/07/2024 - AGUARDANDO GRAPROHAB
195 2023/19/34	Análise Prévia Liberada - EM 07/08/2024 - AGUARDANDO GRAPROHAB
226 2023/19/10	2ª Análise Conceitual. AGUARDANDO DIRETRIZ SANASA - SUSPENSÃO DE PRAZO
254 2021/19/40	Análise Prévia liberada - EM 30/08/2023. AGUARDANDO GRAPROHAB
269 2022/19/62	Aguardando definição de distrato.
296 2022/19/02	EM DECRETO - ANÁLISE FINAL LIBERADA (10/10/2024)
386 2022/19/124	2ª Análise Prévia. EM ANÁLISE. NOVA PLANTA CADASTRAL RECEBIDA EM 10/10/2024 - AGUARDANDO DEPLAN
413 2022/19/44	3ª Análise Conceitual. EM COMPAREÇA 13/11/2024. ATÉ 27/12/2024
475 2023/19/39	2ª Análise conceitual - EM COMPAREÇA (ATÉ 23/12/2024)
499 2022/19/43	4ª Análise Prévia - LIBERADA. (GRAPROHAB - 18/10/2024)
504 2023/19/72	1ª Análise Prévia. AGUARDANDO CONSULTA SECRETÁRIA.
506 2022/19/119	2ª Análise Prévia liberada para Graprohab (14/06/2024)
527 2024/19/27	1ª Análise Conceitual - AGUARDANDO DEPLAN (ATÉ 28/11/2024)
548 2023/19/02	SOLICITAÇÃO DE DISTRATO
595 2022/19/88	5ª ANÁLISE CONCEITUAL. EM COMPAREÇA (ATÉ 25/10/2024).
619 2023/19/12	Análise Prévia Liberada - EM 05/08/2024 - AGUARDANDO GRAPROHAB.
622 2024/19/71	APRESENTAÇÃO RELATÓRIO PRÉ-ANÁLISE (16/10/2024) .
625 2023/19/105	3ª Análise Conceitual - EM ANÁLISE (02/10/2024) - AGUARDANDO REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO RAC
630 2024/19/12	1ª Análise Conceitual- AGUARDANDO ATUALIZAÇÃO PLANTA CADASTRAL.
631 2023/19/53	PRÉVIA LIBERADA EM 02/07/2024 - Aguardando Graprohab.
640 2019/11/6364	1ª Análise Conceitual - AGUARDANDO NOVA PLANTA CADASTRAL
642 2023/19/118	1ª Análise Conceitual - AGUARDANDO DEPLAN
658 2024/19/39	1ª Análise Conceitual Concluída - 25/09/2024 - EM COMPAREÇA (ATÉ 27/12/2024)
689 2023/19/11	Análise Conceitual - Reentrada em 01/06/2023 - O andamento está suspenso em razão de tratativas entre GEHIS, DITES, SEPLURB e SMJ. Obrigação de Diretriz viária retirada.
868 2024/19/72	1ª ANÁLISE CONCEITUAL (10/10/2024). AGUARDANDO CONSULTA DEPLAN