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APROVADO. 

AGUARDANDO CADASTRAMENTO - SUSPENSÃO DE PRAZO

 AGUARDANDO SECRETARIAS (26/06/2024)

EM COMPAREÇA (até 04/09/2024)

EM 27/06/2024 - EXIGÊNCIAS GRAPROHAB

EM ANÁLISE

 EM ANÁLISE

 AGUARDANDO DIRETRIZ SANASA - SUSPENSÃO DE PRAZO

RETORNO CPLOT EM 02/05/2024 - AGUARDANDO GRAPROHAB

AGUARDANDO LEVANTAMENTO DE CUSTOS SEINFRA.

(AGUARDANDO DOCUMENTOS- PLANTA DE CADASTRAMENTO APRESENTADA DIFERE DA APROVADA)

 (AGUARDANDO DOCUMENTOS)

 - AGUARDANDO SECRETARIA

EM COMPAREÇA ATÉ 14/07/2024

AGUARDANDO CONSULTA SECRETÁRIA.

II Análise Prévia liberada para Graprohab (14/06/2024)

EM ANÁLISE.

SOLICITAÇÃO DE DISTRATO

AGUARDANDO EMDEC E SECLIMAS (11/06/2024)

EM ANÁLISE

 EM COMPAREÇA - DILAÇÃO DE PRAZO (até 12/07/2024).

- AGUARDANDO ATUALIZAÇÃO PLANTA CADASTRAL.

 EM ANÁLISE

 - AGUARDANDO NOVA PLANTA CADASTRAL

 - EM ANÁLISE (28/06/2024)

Em Execução. Protocolo se encontra na SERV. FISCALIZA., VISTORIA E SEG. TRABALHO - CDO - DO - SMI.

1ª Análise Conceitual -

3ª Análise Conceitual - 

Nova Análise Prévia liberada - 

3ª Análise prévia - 

 1ª Análise Prévia- 

 2ª Análise Conceitual.

Análise Prévia liberada. 

Aguardando definição de distrato.

2ª Análise Prévia. 

3ª Análise Conceitual.

2ª Analise conceitual 

2ª Análise Prévia. 

 1ª Análise Prévia. 

1ª Análise Conceitual - 

2ª Análise Prévia - 

1ª Análise Conceitual Concluída -

1ª Análise Conceitual

2ª Análise Prévia.

1ª Análise Conceitual

1ª Análise Conceitual

Em análise preliminar.

Análise Conceitual - Reentrada em 01/06/2023 - O andamento está em razão de tratativas entre GEHIS, DiTES, SEPLURB e SMJ. Obrigação de Diretriz viária retirada.suspenso 


