
CAPED - SEMANA: 17/02/2025 até 21/02/2025

EM ANDAMENTO

N° ÁREA N° PROTOCOLO DATA PROTOCOLO INTERESSADO ATENÇÃO
AO VENCIMENTO ULTIMA TRAMITAÇÃO 1° COMUNIQUE-SE REENTRADA 2° COMUNIQUE-SE REENTRADA 3° COMUNIQUE-SE REENTRADA 4° COMUNIQUE-SE REENTRADA 5° COMUNIQUE-SE REENTRADA 

1 0003 2024/19/88 10/10/2024 # LABUTARE - (IRMANDADE A)  A área entrou em compareça no dia 06/02 Data limite: 25/03/2025. 01/11/2024 26/11/2024 12/12/2024 28/01/2025 06/02/2025

2 0004 2024/19/59 02/09/2024 * LABUTARE - (FENIX) O INTERESSADO SOLICITOU A SUSPENSÃO
DE PRAZO - DIA 01/10/2024.

3 0029 2024/19/23 21/03/2024 ALEA S.A. Início da 1° análise no dia 05/02/2025. Data limite: 26/02/2025.

4 0036.A 2023/19/30 22/03/2023 * TENDA (FAZENDINHA) O INTERESSADO SOLICITOU A SUSPENSÃO
DE PRAZO - DIA 15/12/2023. 19/04/2023 29/09/2023 26/10/2023

5 0036.B 2023/19/32 23/03/2023 * TENDA (FAZENDINHA) O INTERESSADO SOLICITOU A SUSPENSÃO
DE PRAZO - DIA 18/10/2023. 26/04/2023 16/08/2023 05/09/2023

6 0097 2024/19/102 06/12/2024 # STGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO
SPE LTDA  A área entrou em compareça no dia 21/02. Data limite: 09/04/2025. 27/12/2024 20/01/2025 23/1/2025 03/02/2025 21/02/2025

7 0132 2022/19/45 18/05/2022 * QRTZ - JD. AERONAVE O INTERESSADO SOLICITOU A SUSPENSÃO
DE PRAZO - DIA 30/01/2025. 07/06/2022 22/09/2022 18/10/2022 05/09/2024 25/09/2024 22/10/2024 05/11/2024 04/12/2024 18/12/2024

8 0194.A 2022/19/09 18/02/2022 # MRV - CORES DO HORIZONTE O INTERESSADO SOLICITOU A SUSPENSÃO
DE PRAZO - DIA 18/07/2024. 10/03/2022 05/04/2022 04/05/2022 23/05/2022 07/06/2022 15/07/2022 28/07/2022

9 0194.B 2024/19/33 22/04/2024 # MRV - CORES DA ILHA  A área entrou em compareça no dia 17/01. Data limite: 28/02/2025. 10/05/2024 22/05/2024 29/05/2024 14/06/2024 20/06/2024 09/08/2024 23/08/2024 20/12/2024 17/01/2025

10 0194.C 2023/19/90 28/09/2023 # MRV - CORES DO MIRANTE O INTERESSADO SOLICITOU A SUSPENSÃO
DE PRAZO - DIA 04/09/2024. 17/10/2023 09/01/2024 29/01/2024 04/03/2024

11 0194.E 2024/19/73 24/09/2024 # MRV - CORES DO MAR O INTERESSADO SOLICITOU A SUSPENSÃO
DE PRAZO - DIA 12/11/2024. 27/09/2024

12 0194.F 2024/19/74 24/09/2024 # MRV - CORES DO LAGO  A área entrou em compareça no dia 10/02. Data limite: 27/03/2025. 10/10/2024 29/01/2025 10/02/2025

13 0194.G 2024/19/32 28/05/2024 # MRV - CORES DO CAMPO  A área entrou em compareça no dia 17/01. Data limite: 28/02/2025. 13/06/2024 09/08/2024 19/08/2024 21/08/2024 03/09/2024 06/11/2024 13/11/2024 20/12/2024 17/01/2025

14 0296 2023/19/20 06/03/2023 * TENTA YTAIU O INTERESSADO SOLICITOU A SUSPENSÃO
DE PRAZO - DIA 06/09/2024. 30/03/2023 16/08/2023 30/08/2023 07/06/2024 20/06/2024 19/07/2024 25/07/2024

15 0320 2024/19/16 01/03/2024 * ALTO DO GALLERIA - ZUMA 07/05/2024 16/05/2024 11/06/2024 25/07/2024 07/08/2024 18/09/2024 30/09/2024 29/11/2024 16/12/2024

16 0375 2022/19/29 12/04/2022 # MRV - ESCALENO O INTERESSADO SOLICITOU A SUSPENSÃO
DE PRAZO - DIA 24/04/2023. 06/05/2022 15/06/2022 08/07/2022

17 0485 2021/19/47 24/03/2022 * RNI - APARECIDINHA SOLICITAÇÃO DE PRAZO (180 DIAS): 17/09/2024
Data Limite: 09/06/2025. 14/04/2022 26/05/2022 21/06/2022 28/07/2022 23/08/2022

18 0499 2024/19/94 08/11/2024 # DHI HOLDING IMOBILIÁRIA LTDA SOLICITAÇÃO DE PRAZO (60 DIAS): 20/01/2025
Data Limite: 22/04/2025. 04/12/2024

19 0506 2024/19/93 30/10/2024 * MRV PRIME LXIV A área entrou em compareça no dia 13/02/2025. Data limite: 01/04/2025. 07/11/2024 05/02/2025 13/02/2025

20 0625.A 2023/19/111 28/11/2023 # TENDA_ESTÂNCIA O INTERESSADO SOLICITOU A SUSPENSÃO
DE PRAZO - DIA 24/01/2024. 12/12/2023

21 0625.B 2023/19/112 28/11/2023 # TENDA_ESTÂNCIA O INTERESSADO SOLICITOU A SUSPENSÃO
DE PRAZO - DIA 24/01/2024. 15/12/2023

22 0639 2022/19/123 13/12/2022 # MRV - CAIXINHA AZUL O INTERESSADO SOLICITOU A SUSPENSÃO
DE PRAZO - DIA 22/08/2023. 09/01/2023 18/01/2023

23 0643 2023/19/49 19/5/2023 * SUGOI RESIDENCIAL XXVIII SPE LTDA O INTERESSADO SOLICITOU A SUSPENSÃO
DE PRAZO - DIA 15/03/2024. 07/06/2023 20/07/2023 11/08/2023 11/10/2023 07/11/2023 11/12/2023 22/12/2023 30/01/2024

24 0681 2024/19/100 22/11/2024 * CARRILHO 3 INCORPORAÇÃO DE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA A área entrou em compareça no dia 04/02/2025. Data limite: 21/03/2025. 11/12/2024 23/01/2025 04/02/2025

25 0700 2024/19/85 10/10/2024 * VIC ENGENHARIA S/A A área entrou em compareça no dia 04/02/2025. Data limite: 21/03/2025. 24/10/2024 28/11/2024 11/12/2024 29/01/2025 04/02/2025

26 0702 2024/19/86 10/10/2024 * VIC ENGENHARIA S/A A área entrou em compareça no dia 05/02. Data limite: 24/03/2025. 25/10/2024 03/12/2024 18/12/2024 29/01/2025 05/02/2025

27 0703 2024/19/95 12/11/2024 * VIC ENGENHARIA S/A  A área entrou em compareça no dia 21/02. Data limite: 09/04/2025. 21/11/2024 12/12/2024 10/01/2025 14/02/2025 21/02/2025

28 0704 2024/19/96 12/11/2024 * VIC ENGENHARIA S/A Início da 3° análise no dia 14/02/2025. Data limite: 13/03/2025. 22/11/2024 12/12/2024 10/01/2025 14/02/2025

29 0705 2024/19/97 12/11/2024 * VIC ENGENHARIA S/A A área entrou em compareça no dia 15/01. Data limite: 26/02/2025. 22/11/2024 19/12/2024 15/01/2025

30 0736 2024/19/51 25/07/2024 # HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. A área entrou em compareça no dia 20/02. Data limite: 08/04/2025. 09/08/2024 30/01/2025 20/02/2025

31 0755 2024/19/82 09/10/2024 # TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A PRAZO SOLICITADO: 16/12/2024 (60 DIAS)
Data Limite: 17/03/2025 31/10/2024

32 0759 2023/19/75 10/08/2023 # GMC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL O INTERESSADO SOLICITOU A SUSPENSÃO
DE PRAZO - DIA 18/09/2024. 19/10/2023 01/12/2023 22/12/2023 15/03/2024 04/04/2024 06/06/2024 17/06/2024 25/07/2024 06/08/2024

33 0765 2024/19/56 26/08/2024 # NOVO TEMPO - FYP A área entrou em compareça no dia 15/01. Data limite: 26/02/2025. 10/09/2024 01/10/2024 15/10/2024 27/11/2024 10/12/2024 18/12/2024 15/01/2025

34 0788 2024/19/45 04/07/2024 * MRV - COND. 02 VEM VIVER O INTERESSADO SOLICITOU A SUSPENSÃO
DE PRAZO - DIA 06/02/2025 19/07/2024 04/09/2024 13/09/2024 15/10/2024 31/10/2024 02/12/2024 23/12/2024

35 0803 2024/19/83 10/10/2024 * VIC ENGENHARIA S/A A área entrou em compareça no dia 28/01. Data limite: 14/03/2025. 22/10/2024 28/11/2024 12/12/2024 21/01/2025 28/01/2025

36 0804 2024/19/84 10/10/2024 * VIC ENGENHARIA S/A A área entrou em compareça no dia 11/02. Data limite: 28/03/2025. 23/10/2024 09/12/2024 20/12/2024 03/02/2025 11/02/2025

37 0808 2024/19/105 18/12/2024 # RESIDENCIAL ALTO DAS MANSÕES
INCORPORADORA SPE LTDA Início da 2° análise no dia 06/02/2025. Data limite: 27/02/2025. 15/01/2025 06/02/2025

38 0815 2024/19/20 19/03/2024 * SOEDIL SOTECO EDIFICAÇÕES LTDA
(Tomaz Galvão)

O INTERESSADO SOLICITOU A SUSPENSÃO
DE PRAZO - DIA 12/11/2024. 10/04/2024 22/05/2024 14/06/2024 22/07/2024 31/07/2024 25/09/2024 09/10/2024 25/10/2024

39 0822 2024/19/21 19/03/2024 * GRUPO ADN S/A O INTERESSADO SOLICITOU A SUSPENSÃO
DE PRAZO - DIA 05/11/2024. 15/04/2024 10/05/2024 22/05/2024 10/06/2024 25/06/2024 01/10/2024 17/10/2024

40 0832 2024/19/108 20/12/2024 GRUPO ADN S/A A área entrou em compareça no dia 20/01. Data limite: 06/03/2025. 20/01/2025

41 0852 2024/19/55 13/08/2024 A área entrou em compareça no dia 21/01. Data limite: 07/03/2025. 03/09/2024 08/10/2024 30/10/2024 12/11/2024 25/11/2024 09/12/2024 19/12/2024 16/01/2025 21/01/2025

42 0853 2024/19/61 05/09/2024 A área entrou em compareça no dia 14/02. Data limite: 02/04/2025. 31/09/2024 14/10/2024 06/11/2024 28/11/2024 19/12/2024 29/01/2025 14/02/2025

43 0865 2024/19/80 04/10/2024 # HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. Início da 3° análise no dia 06/02/2025. Data limite: 28/02/2025. 17/10/2024 17/12/2024 03/01/2025 06/02/2025

44 0867 2024/19/77 26/09/2024 * JJH CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E
COMERCIO LTDA Início da 5° análise no dia 17/02/2025. Data limite: 14/03/2025. 04/10/2024 18/11/2024 28/11/2024 12/12/2024 08/01/2025 21/01/2025 28/01/2025 17/02/2025

45 0896 2024/19/90 21/10/2024 # BRNPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA

PRAZO SOLICITADO: 30/12/2024 (60 DIAS)
Data Limite: 28/03/2025 23/10/2024 30/10/2024 05/11/2024 14/11/2024 19/11/2024

46 0897 2024/19/91 21/10/2024 # BRNPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA

PRAZO SOLICITADO: 30/12/2024 (60 DIAS)
Data Limite: 28/03/2025 29/10/2024 14/11/2024 19/11/2024

PRAZO SOLICITADO: 30/01/2025 (60 DIAS)
Data Limite: 05/05/2025

* SANTA TACIANA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA

(Direcional)
# SANTA TACIANA EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS LTDA
(Direcional)

25/03/2025

-

26/02/2025

-

-

09/04/2025

-

-

28/02/2025

-

-

27/03/2025

28/02/2025

-

05/05/2025

-

09/06/2025

22/04/2025

01/04/2025

-

-

-

-

21/03/2025

21/03/2025

24/03/2025

09/04/2025

13/03/2025

26/02/2025
08/04/2025

17/03/2025

-

26/02/2025

-

14/03/2025

28/03/2025

27/02/2025

-

-

06/03/2025

07/03/2025

02/04/2025

28/02/2025

14/03/2025

28/03/2025

28/03/2025



APROVADOS

ARQUIVADOS

N° ÁREA N° PROTOCOLO DATA PROTOCOLO INTERESSADO 2 meses antes da
VALIDADE ULTIMA TRAMITAÇÃO "com o numero dos alvaras" 1° COMUNIQUE-SE REENTRADA 2° COMUNIQUE-SE REENTRADA 3° COMUNIQUE-SE REENTRADA 4° COMUNIQUE-SE REENTRADA 5° COMUNIQUE-SE REENTRADA 

1 0010 2022/19/25 08/04/2022 ECOPARK - MANÁ ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 12/12/2022     N°H008/2022
ALVARÁ DE EXECUÇÃO: 12/12/2022       N°HE008/2022 08/04/2022 02/06/2022

2 0194.D 2023/19/05 31/01/2023 MRV - CORES DO POENTE ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 26/12/2023        N°H007/2023
ALVARÁ DE EXECUÇÃO: 07/05/2024        N°HE002/2024 24/02/2023 17/05/2023 02/06/2023 27/07/2023 15/08/2023 04/09/2023 26/09/2023 23/11/2023 12/12/2023

3 0202 2022/19/24 07/04/2022 ROSSI RESIDENCIAL - JD. IRENE - LOTE 2 ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 26/08/2022       N°H001/2022
ALVARÁ DE EXECUÇÃO: 21/12/2022         N°HE001/2022 02/05/2022 17/05/2022 13/06/2022 08/07/2022 12/07/2022 05/08/2022

4 0357 2023/19/84 22/09/2023 * LAGOA DA PRATA ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 24/07/2024     N°H008/2024
ALVARÁ DE EXECUÇÃO: 07/11/2024        N°HE009/2024 18/10/2023 17/11/2023 15/12/2023 29/01/2024 20/02/2024 12/03/2024 05/04/2024 08/04/2024 14/05/2024 16/07/2024

5 0358 2020/19/09 29/03/2022 CELTA ENGENHARIA - RESIDENCIAL
CLUBE SEVILHA

ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 10/05/2023     N°H002/2023
ALVARÁ DE EXECUÇÃO: 07/07/2023      N°HE002/2023 06/04/2022 03/05/2022 17/05/2022 07/06/2022 04/07/2022 20/07/2022 29/07/2022 12/08/2022 14/02/2023 04/04/2023

6 0376 2022/19/31 12/04/2022 MRV - AULA DE TENIS  ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 24/03/2023     N°H001/2023
ALVARÁ DE EXECUÇÃO: 07/07/2023        N°HE001/2023 13/05/2022 15/06/2022 15/07/2022 01/09/2022 21/09/2022 26/10/2022 30/11/2022 27/12/2022 01/02/2023 13/02/2023

7 0535 2022/19/03 12/01/2022 MRV - CANTO DA MATA  ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 25/05/2023       N°H003/2023
ALVARÁ DE EXECUÇÃO: 25/07/2023         N°HE003/2023 04/02/2022 07/04/2022 18/05/2022 13/07/2022 01/08/2022 08/09/2022 11/10/2022 17/11/2022 13/12/2022 28/04/2023

8 0627 2022/19/30 12/04/2022 MRV - SMART URBA DUNLOP ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 08/09/2022                      N°H002/2022
ALVARÁ DE EXECUÇÃO RENOVADO: 12/11/2024      N°HE010/2024 12/05/2022 24/05/2022 06/06/2022 14/07/2022 01/08/2022 10/08/2022

9 0629 2022/19/16 04/04/2022 MRV - MCQUEEN  ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 24/10/2022      N°H006/2022
ALVARÁ DE EXECUÇÃO: 21/11/2022         N°HE006/2022 26/04/2022 10/05/2022 30/05/2022 06/06/2022 23/06/2022 15/07/2022 25/07/2022 30/08/2022 13/09/2022 10/10/2022

10 0652 2022/19/47 24/05/2022 HM -SEBASTIÃO LÁZARO ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 08/09/2022                       N°H003/2022
ALVARÁ DE EXECUÇÃO RENOVADO: 13/11/2024      N°HE012/2024 28/06/2022 29/07/2022 12/08/2022 18/08/2022

11 0656 2023/19/04 31/01/2023 MRV - NOTRE DAME ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 10/07/2023       N°H005/2023
ALVARÁ DE EXECUÇÃO: 23/10/2023         N°HE004/2023 24/02/2023 04/04/2023 04/05/2023 22/05/2023

12 0664 2022/19/108 29/09/2022 * SPE - RESIDENCIAL JARDINS DO CEDROS ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 02/09/2024     N°H009/2024
ALVARÁ DE EXECUÇÃO: 24/10/2024       N°HE007/2024 25/10/2022 05/01/2023 03/03/2023 17/04/2023 16/05/2023 14/09/2023 10/10/2023 21/11/2023 05/12/2023 31/07/2024

13 0670 2022/19/53 07/06/2022 MRV - YEDA ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 26/10/2022      N°H007/2022
ALVARÁ DE EXECUÇÃO: 04/01/2023        N°HE007/2023 28/06/2022 11/07/2022 20/07/2022 17/08/2022

14 0671 2022/19/35 02/05/2022 MRV - YETE ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 14/10/2022     N°H005/2022
ALVARÁ DE EXECUÇÃO RENOVADO: 31/01/2025    N°HE001/2025 24/05/2022 03/06/2022 15/06/2022 08/07/2022 20/07/2022 17/08/2022

15 0675 2022/19/52 07/06/2022 HM - QUADRA C ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 06/10/2022     N°H004/2022
ALVARÁ DE EXECUÇÃO RENOVADO: 13/11/2024       N°HE011/2024 05/07/2022 19/08/2022

16 0686 2022/19/107 27/09/2022 TENDA - COSMOS ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 06/07/2023     N°H004/2023
ALVARÁ DE EXECUÇÃO: 22/07/2024        N°HE004/2024 17/10/2022 30/11/2022 20/12/2022 10/01/2023 01/03/2023 27/03/2023 28/04/2023 11/05/2023

17 0686 2024/19/04 17/01/2024 TENDA - COSMOS  ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 08/02/2024      N°H001/2024
ALVARÁ DE EXECUÇÃO: 22/07/2024        N°HE004/2024 17/1/2024 24/1/2024

18 0709 2023/19/38 18/04/2023 OURO ABSOLUTO - ZUMA ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 24/08/2023      N°H006/2023
ALVARÁ DE EXECUÇÃO: 04/04/2024        N°HE001/2024 28/4/2023 11/5/2023 22/5/2023 30/05/2023 21/06/2023 29/06/2023 04/07/2023 14/07/2023 20/07/2023 15/08/2023

19 0725 2023/19/15 16/02/2023 HM VILLAGELIN ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 06/03/2024     N°H002/2024
ALVARÁ DE EXECUÇÃO: 30/10/2024       N°HE008/2024 23/03/2023 10/04/2023 19/04/2023 26/05/2023 16/06/2023 12/07/2023 08/08/2023 23/08/2023 28/08/2023 16/02/2024

20 0737 2024/19/18 05/03/2024 # HM 80 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO
LTDA ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 07/11/2024      N°H011/2024 26/03/2024 03/05/2024 22/05/2024 10/07/2024 15/07/2024 02/07/2024

21 0751 2024/19/06 25/01/2024 MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 29/04/2024    N°H003/2024
ALVARÁ DE EXECUÇÃO: 01/07/2024       N°HE003/2024 23/02/2024 13/03/2024 02/04/2024 08/04/2024

22 0761 2023/19/113 11/12/2023 * GRUPO ADN S/A ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 09/10/2024      N°H010/2024 09/01/2024 28/03/2024 19/04/2024 10/05/2024 24/05/2024 10/06/2024 27/06/2024 27/09/2024

23 0779 2023/19/101 31/10/2023 FYP ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 09/05/2024      N°H004/2024
ALVARÁ DE EXECUÇÃO: 16/12/2024       N°HE013/2024 14/11/2023 22/12/2023 10/01/2024 19/01/2024 07/02/2024 26/02/2024 12/03/2024 09/04/2024

24 0785 2024/19/07 01/02/2024 ÁRBORE ENGENHARIA LTDA ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 17/05/2024     N°H005/2024 23/02/2024 25/03/2024 01/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 02/05/2024

25 0814 2024/19/13 22/02/2024 ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 17/06/2024      N°H007/2024
ALVARÁ DE EXECUÇÃO: 23/08/2024        N°HE004/2024 04/03/2024 25/03/2024 17/05/2024 10/05/2024

26 0821 2024/19/17 05/03/2024 # MELLO ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO LTDA

ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 14/06/2024     N°H006/2024
ALVARÁ DE EXECUÇÃO: 19/08/2024       N°HE005/2024 21/03/2024 03/04/2024 09/04/2024 12/04/2024 06/05/2024 14/05/2024

27 0851 2024/19/57 26/08/2024 * MRV - GALERIA GARDEN ALVARÁ DE APROVAÇÃO: 02/01/2025    N°H001/2025 10/09/2024 01/10/2024 17/10/2024 01/11/2024 13/11/2024 26/12/2024

1 0003 2022/19/111 24/10/2022 # LABUTARE - (IRMANDADE A) ARQUIVADO EM 20/08/2024.

2 0004 2022/19/112 24/10/2022 * LABUTARE - (FENIX) ARQUIVADO EM 20/08/2024.

3 0194.B 2022/19/67 29/06/2022 MRV - CORES DA ILHA ARQUIVADO EM 22/04/2024.

4 0504 2022/19/14 21/03/2022 MRV - SEDANO ARQUIVADO EM 26/06/2023.

5 0620 2022/19/94 17/08/2022 COSTA EMPREENDIMENTOS ARQUIVADO EM 03/02/2023.

6 0711 2023/19/52 13/06/2023 URBANO CORP ARQUIVADO EM 23/02/2024.
7 0835 2024/19/108 19/12/2024 * LONGITUDE_MARIO GATTI INDEFERIDO EM 14/01/2025.
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